



В Сургуте вновь сдвинулись сроки сдачи в эксплуатацию 50-метрового бассейна

По последней информации свои двери спортивный объект откроет не раньше февраля 2017-го года. Об этом главе города во время его инспекции сообщил представитель компании-подрядчика.



Как заявили строители, одна из причин переноса сроков – закупка оборудования водоподготовки. Оно шло в наш город 4 месяца. А без него, в свою очередь, невозможно было закрыть контур и пустить в здание тепло, чтобы продолжить строительство.

Сейчас подрядчиком уже решен вопрос по поводу источника теплоснабжения. Уже идут работы на месте непосредственно чаши бассейна. В ближайшее время приступят к внутренней отделке. Тем не менее сдать объект в эксплуатацию к концу года не успеют, как было заявлено ранее.