



Строители проигнорировали тендер на 7 млрд для завершения долгостроя в Нижневартовске

Власти не смогли найти подрядчика для завершения строительства одного из главных долгостроев в ХМАО — Центральной окружной больницы на 1100 коек в Нижневартовске. Как передает корреспондент портала Znak.com, ни одна строительная компания не заявила для участия в тендере стоимостью почти 7 млрд рублей.

В итоге принято решение о продлении сроков приема заявок более чем на месяц — до 3 сентября. Торги назначены на 6 сентября.

Напомним, власти ищут подрядчика для строительства первой очереди, в которую входит главный корпус (блоки А, Б, Е, Д, гараж и цех утилизации медицинских отходов). По техзаданию, подрядчик должен будет построить первую очередь за 24 месяца: осенью 2018 года произвести монтаж наружных инженерных сетей, а также начать возведение надземной части главного корпуса и внутреннюю отделку, в конце года начать монтаж внутренних инженерных сетей и работы по благоустройству будущей больницы. Плановая дата ввода первой очереди в эксплуатацию определена на 10 августа 2020 года, лицензирование объекта предполагается завершить 30 декабря 2020 года.

Ранее эксперты высказывали мнение, что на объявленный тендер заявится как минимум один участник — компания «Версо-Монолит», которая уже ведет работы по возведению второй (блоки В и Г, инфекционный корпус, здание ГО и ЧС) и третьей (котельная) очередей больницы. Тогда сообщалось, что самостоятельно компания в силу своего финансового положения вряд ли сможет осилить такой контракт, поэтому не исключено, что будет привлекать влиятельных партнеров.

Но сегодня руководитель одной из строительных компаний ХМАО рассказывает, что подрядчиков, даже «Версо-Монолит», отталкивают условия тендера.

Напомним, строительство окружной больницы на 1,1 тыс. коек в Нижневартовске началось 10 лет назад. Предполагалось, что возведение объекта и сдача его в эксплуатацию займет немногим более двух лет. Но проект превратился в долгострой, в том числе из-за выбора подрядчиков властями региона. Изначально стройка оценивалась в 4 млрд рублей. А уже в 2016 году чиновники называли сумму 5,5 млрд рублей. В 2017 году появилась информация о том, что на объект будет потрачено почти 8 млрд рублей. Теперь же стройка обойдется бюджету практически в 9 млрд рублей.

