



В Югре у муниципалитета требуют десятки миллионов за скандальную стройку

В Югре строительная компания ООО «СУ-14» через суд требует взыскать более 46 млн рублей с «Управления капстроительства Пыть-Яха». Об этом сообщили в пресс-службе арбитражного суда ХМАО.

Застройщик обвиняет городской УКС в намеренном затягивании всех вопросов, связанных с возведением спортивного комплекса. Этот контракт «СУ-14» выиграло еще в 2016 году, но приступить к работам не смогло: на территории находилось большое количество мусора, железобетонные конструкции, дорожные плиты и даже здание, которое заказчик, то есть УКС, должен был снести. Более того, строителям не дали сметную документацию и разрешение на строительство.

Строители в итоге приступили к работам, обустроили котлован, но дальше дело не двинулось: сотрудники УКСа не приехали и не составили акт выполненных работ. А позднее муниципальные служащие потребовали вообще заморозить стройку, поскольку посчитали, что работы там не велись. Управление капстроительства в начале года решило расторгнуть муниципальный контракт, а «СУ-14» обратилось в суд. В заявленных исковых требованиях истец просит взыскать штраф в размере 1,8 млн рублей за ненадлежащее исполнение условий контракта, а также сумму убытков — 44 млн рублей. А что касается строительства социального объекта, сейчас его судьба под большим вопросом.

Муниципальная структура ранее уже становилась фигурантом резонансных скандалов — в отношении предыдущего руководителя управления капстроительства и одного из его подчиненных были возбуждены уголовные дела за взятки и превышение должностных полномочий.