
Программа капремонта в Тюменской области
идет по плану
Работы по капитальному ремонту в рамках исполнения краткосрочного плана 2015 года
проведены в более 100 домах Тюменской области.

Объем отремонтированных конструктивных элементов от запланированного составляет 77%,
по 27 домам работы выполнены, проходит этап приемки, сообщили в Фонде капитального
ремонта многоквартирных домов Тюменской области.

В многоквартирных домах, включенных в региональную программу, установлены новые лифты,
отремонтированы крыши, обновлены системы электро- и теплоснабжения.

Отметим, что работы по краткосрочному плану 2015 года, включающему ремонт 270 домов,
должны завершиться к 31 декабря 2016 года. На их проведение будет направлено 700
миллионов рублей, более 42% этой суммы уже профинансировано. На все объекты готова
проектная документация, проведены конкурсы по отбору подрядных организаций и заключены
договоры.

Работы по второму краткосрочному плану на 2016 год рассчитаны до 31 августа 2017 года. В
рамках него планируется отремонтировать более 630 домов на сумму около 1,9 миллиарда
рублей. В настоящее время по данным объектам разрабатывается проектная документация,
объявлены конкурсы на проведение строительно-монтажных работ.

Напомним, что программу капремонта многоквартирных домов на 80% финансирует
региональный оператор, аккумулирующий ежемесячные взносы собственников, остальные
20% финансируются из областного бюджета.

В настоящее время в разработке находится краткосрочный план 2017 года, в рамках которого
капитальному ремонту подлежит 658 многоквартирный дом, общая стоимость работ – 2,3
миллиарда рублей.

Кроме того, в ближайшее время планируется подвести итоги и составить реестр
добросовестных подрядчиков, чтобы не допустить к проведению капремонтов отрицательно
зарекомендовавшие себя организации. Реестр будет размещен на сайте регионального
оператора и на портале исполнительных органов государственной власти.

https://toptyumen.ru/2016/10/19/21799
https://toptyumen.ru/2016/10/19/21799

